

Ufficio d'Ambito di Lodi
REPORT APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI

ANNO 2016

Tipologia: **PROGETTO DEFINITIVO**

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (60 gg.+ 120 gg.)

Stato istruttoria: **CONCLUSA**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data convocazione CdS	Tempi convocazione CdS al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 60 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi conclusione del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 120 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo	
1	Cavacurta	Realizzazione di un impianto di trattamento in comune di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	-	10	04/12/2015	18/11/2016	183/16	27	-	93	
2	Cavacurta	Rinnovo impianto di potabilizzazione nel comune di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	-	10	04/12/2015	17/11/2016	181/16	20	-	100	
3	Cavacurta Codogno	Intervento di potenziamento dorsali intercomunali - Dorsale Cavacurta-Codogno	23/09/2015	11/02/2016	133	73	-	26/02/2016	11/07/2016	126/16	136	16	-	
4	Codogno Casalpusterlengo	Realizzazione dorsale Codogno-Casalpusterlengo e centrale di rilancio di Casalpusterlengo	23/09/2015	29/01/2016	120	60	-	04/03/2016	19/07/2016	133/16	137	17	-	
5	Caselle Landi	Lavori di potenziamento, adeguamento e miglioria dell'impianto di depurazione di Caselle Landi	11/04/2016	09/06/2016	59	-	1	24/06/2016	30/08/2016	150/16	67	-	53	
											<i>media (gg.)</i>	77		
											<i>media senza ali (gg.)</i>	77		

Tipologia: **PROGETTO DEFINITIVO**

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (60 gg.+ 120 gg.)

Stato istruttoria: **IN CORSO**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data convocazione CdS	Tempi convocazione CdS al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 60 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi conclusione del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 120 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo
6	Cavacurta	Realizzazione nuovo pozzo centrale di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	-	10	04/12/2015					
7	Comuni vari	Realizzazione di sistemi di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri presso gli impianti di potabilizzazione di Borghetto Lodigiano - Frazione Vigarolo, San Martino in Strada - C.na Campagnina, Castiraga Visardo - C.na Pollarana, Santo Stefano Lodigiano - C.na Bignamina	28/06/2016	06/09/2016	55	-	5	21/09/2016					
8	Zelo B.P.	Fognatura a servizio della frazione Bisnate	30/06/2016	29/08/2016	60	-	-	13/09/2016					
9	Crespiatica	Opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di Crespiatica	14/12/2016								N.B. I procedimenti di approvazione dei progetti definitivi acquisiti successivamente al 28 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/2016, dovranno rispettare le nuove tempistiche ivi previste		

I dati riportati con sfondo giallo sono già stati oggetto di valutazione nell'anno 2015

pratiche acquisite nel 2015: 5

pratiche acquisite nel 2016: 4

totale pratiche: 9

pratiche concluse: 5

pratiche in corso: 4

<i>media (gg.)</i>	58
<i>media senza ali (gg.)</i>	59

Indicatori di performance

Rispetto tempi convocazione CdS 100,0% (3 SU 3 Istanze Acquisite)
Rispetto tempi conclusione procedimento 60,0% (3 SU 5 Istruttorie Concluse)