

Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI

ANNO 2018

Tipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg.

Stato istruttoria: **CONCLUSA**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi conclusione del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 180	gg. ritardo	gg. anticipo
1	Turano Lodigiano	Lavori di potenziamento, adeguamento e miglioria dell'impianto di depurazione di Turano Lodigiano	02/05/2017	08/09/2017	12/06/2018	72/18	165	-	15
2	Castiglione d'Adda	Lavori di ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione	11/01/2018	04/09/2018	17/10/2018	134/18	150	-	30
3	Mairago	Realizzazione di un nuovo pozzo ad uso idropotabile in comune di Mairago	09/04/2018	06/11/2018	15/11/2018	141/18	220	40	-
4	Crespiatica	Realizzazione di un nuovo pozzo ad uso idropotabile in comune di Crespiatica	09/04/2018	06/11/2018	20/11/2018	144/18	225	45	-
5	Castelnuovo Bocca d'Adda	Risanamento condotte di via Verdi e via San Fermo	16/05/2018	05/12/2018	06/12/2018	153/18	204	24	-
							media (gg.)	193	
							media senza ali (gg.)	196	

Tipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg.

Stato istruttoria: **IN CORSO**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti al 31/12/2018	gg. ritardo	gg. anticipo
6	Cavacurta	Realizzazione nuovo pozzo centrale di Cavacurta	23/09/2015	04/12/2015			70		
7	Zelo Buon Persico	Fognatura a servizio della frazione Bisnate	30/06/2016	13/09/2016			182		
8	S.Martino in Strada	Realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile in Comune di San Martino in Strada	18/07/2017				98		
9	Casalpusterlengo	Opere di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione impianto depurazione di Casalpusterlengo	11/01/2018				36		
10	Bertonico	Lavori di collegamento fognario tra l'impianto di depurazione di Bertonico e l'impianto di depurazione in comune di Castiglione d'Adda	16/05/2018				186		

pratiche acquisite nel 2015: 1

pratiche acquisite nel 2016: 1

pratiche acquisite nel 2017: 2

pratiche acquisite nel 2018: 6

totale pratiche: 10

pratiche concluse: 5

pratiche in corso: 5

Indicatori di performance

Rispetto tempi conclusione procedimento **33,3%**

(2 SU 5 ISTRUTTORIE CONCLUSE + 1 ISTRUTTORIA ANCORA IN CORSO, GIA' OLTRE I TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E NON OGGETTO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'ANNO 2017)